

Produksjonsplan 4. oktober 2013: Klassisk aften

FRA-TIL KL:	AKTIVITET:	STED:	TYPE:	TEKNISK TRANSFER:
13.30-14.00	Pressekonferanse / intervju med artistene	Teaterfoajeen	Intervju/presse	
13.40-15.00	Rigge scene etc.	R: Teatersalen	Rigging	12.00-13.15: Bil: LS 33802. Pax: 1. Hente ferdig pakket sceneutstyr på Kulturhuset. Kjøres til Teatersalen. (A. Arildsen)
14.00-15.00	Avsatt tid til øving, oppvarming etc.	R: Konferanserom	Øving	
15.00-17.30	Prøver	R: Teatersalen	Prøver	
18.00-19.00	Matpause, enkel servering etter prøver	R: Konferanserom	Mat	
18.00-19.30	Middag med musikerne og festivalledelsen. Det er reservert et langbord til 12 personer. Vi ordner transport Teateret/restauranten, tur/retur.		Mat	17.30-18.00: Bil: DP 44880. Pax: 10. Kjøre artistene ++ fra Teateret til Stjerneblikk Restaurant. (J. Beck)
19.30-20.00	Transport artister Restaurant til Teater			19.15-19.45: Bil: DP 44880. Pax: 10. Kjøre artistene fra Stjerneblikk Restaurant til Teateret. (I. Engstad)
20.00-21.00	Rigge	R: Teatersalen	Utleie	
21.00-22.45	Konsert	R: Teatersalen	Forestilling	
23.00-23.30	Rengjøring	R: Teatersalen	Rengjøring	

Produksjonsplan 5. oktober 2013: Klassisk aften

FRA-TIL KL:	AKTIVITET:	STED:	TYPE:	TEKNISK TRANSFER:
13.00-14.00	Pressekonferanse/intervju artister (uformelt)	Bystranda	Intervju/presse	
14.00-17.00	Utflukt med artistene med MS Holmetur	Skjærgården	Generell aktivitet	
15.00-17.30	Reservert tid til pianostemming og diverse	R: Teatersalen	Stemming	
17.30-18.15	Prøver	R: Teatersalen	Prøver	
18.15-19.00	Klargjøring og innslipp	R: Teatersalen	Generell aktivitet	
19.00-20.30	Konsert 2	R: Teatersalen	Forestilling	
20.30-22.00	Nedrigg	R: Teatersalen	Rigging	

PRODUKSJONSSTAB

Vaktansvarlig:	Jonas Beck	+47 93211111
Prosjektansvarlig:	Hilda Høyvik	+47 93244180
Sceneansvarlig:	Bernt Berntsen	+47 93291001
Lysansvarlig:	Bernt Berntsen	+47 93291001
Arenaansvarlig:	Arild Arildsen	+4740404040